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The thesis became acquainted with the quality assurance methods commonly 
used in the construction industry and the laws and regulations concerning the 
quality assurance of a construction project. The aim of the thesis was to make 
instructions for quality assurance to the construction company A Vänttilä Oy. The 
thesis did not deal with the quality management of a construction company in 
more detail. 
 
The thesis was done by examining the construction literature, construction laws 
and the general quality assurance guidelines for the construction industry. The 
author's experience in the construction management work and the knowledge of 
construction gained in working life helped to compile the thesis as a guide for the 
construction company's construction sites. 
 
The goal set for this thesis was achieved. The results of the thesis can be used 
to implement quality assurance at the construction company's construction sites. 
The thesis also facilitates the further development of quality assurance. The most 
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YSE rakennusalan yleiset sopimusehdot 
TQM Total Quality Management- Laaja-alainen johtaminen 
YM Ympäristöministeriö 
POA potentiaalisten ongelmien analyysi 
RH relative humidity-suhteellinen kosteus 
 
 




Rakennusliike A Vänttilä Oy tekee pääsääntöisesti perustajaurakointina puura-
kenteisia erillistalo- ja rivitalokohteita. Talojen rakenneratkaisut ovat yleisesti käy-
tettyjä ja tavanomaisia aikakaudelle tyypillisiä rakenteita. 
Liiketoiminnan kasvaessa rakennusliikkeen sisällä on nähty tarpeelliseksi laatia 
työmaita varten yhtenäiset laadunvarmistustoimenpiteet ja -ohjeet yrityksen tuo-
tannon laatutason varmistamiseksi perustajaurakointikohteissa. Rakennusliik-
keellä ei ole ollut käytössä systemaattista laadunvarmistusmenettelyä omatuo-
tantokohteiden laadunvarmistuksessa. 
Yhtenäiset laadunvarmistuskäytännöt ja -ohjeet toimivat yritystoiminnan kasvun 
tukena ja varmistavat osaltaan vaaditun laatutason säilymisen. Hyvin toteutettu 
laadunvarmistus vähentää sekä työmaan kustannuksia, että myöhemmin tehtä-
viä takuukorjauskustannuksia.   
Opinnäytetyön ensisijaisena tavoitteena on tehdä ohjeet ja dokumenttipohjat laa-
dunvarmistusta varten perustajaurakointina toteutettaville rakennustyömaille. 
Toisena tavoitteena on kuvata rakennusliikkeen tuotannossa laadunhallinnan 
kannalta kriittisiksi koettujen rakenteiden, rakennetyyppien ja materiaalien tekni-
siä toimintaperiaatteita ja laadunvarmistusmenetelmiä.  
Työhön liittyvät laadunvarmistusdokumenttipohjat on osin muokattu yleisesti käy-
tössä olevista laadunvarmistusdokumenteista yrityksen toimintamalleihin sopi-
vaksi. Laadun dokumentointia ja varmistusta tukevat lomakkeet on pyritty teke-
mään niin, että ne ovat yrityksen kokoon nähden sopivia ja helposti käytettäviä. 
Aikataulu- ja työturvallisuussuunnittelu kuuluvat osana työmaan laadunvarmis-
tukseen, mutta työn laajuuden rajaamiseksi työssä keskitytään rakennustyö-







Perustajaurakoinnissa rakennusliike perustaa rakennettavan kiinteistön tai 
asunto-osakeyhtiön ja suunnittelee, rakentaa ja markkinoi jo rakennusaikana yh-
tiön hallintaan oikeuttavia osakkeita ulkopuolisille säilyttäen kyseisessä osakeyh-
tiössä kuitenkin määräysvallan omistuksenpidätysehdoin koko rakennusajan. 
Perustajaurakoitsija tekee rakennettavan asunto-osakeyhtiön kanssa urakkaso-
pimuksen edustaen sekä rakennuttajaa, että urakoitsijaa. (Kankainen & Junno-
nen 2016, 29.) 





Kuvio 1. Perustajaurakointi, kokonaisurakka (Liuksiala & Stoor 2014, 267) 
 
Perustajaurakoinnissa myyjän ja ostajan välisessä oikeussuhteessa noudatetaan 
asuntokauppalakia. Perustajaurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välisessä suh-
teessa noudatetaan urakkasopimusta ja rakennusalan yleisiä sopimusehtoja. 
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Asuntokauppalain mukaan myyjä on virhevastuussa ostajalle. Virhe asunnossa 
voi olla asuntokauppalain yleisen virhesäännöksen mukainen virhe, asuntoa kos-
kevissa tiedoissa oleva virhe, taloudellinen tai oikeudellinen virhe. Näistä oikeu-
dellinen virhe on lähes mahdoton tai ainakin hyvin poikkeuksellinen asuntokaup-
palain pakottavien säännöksien ja perustajaurakoinnissa vaadittavien turva-asia-
kirjojen vuoksi. (Kuhanen & Hännikäinen 2009, 54.) 
Yleisen virhesäännöksen mukaan asunnossa on virhe seuraavissa tapauksissa: 
 Se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. 
 Se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, 
jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen 
hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi. 
 Sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa 
aiheutuvan haittaa terveydelle. 
 Rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän 
rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti. 
 Rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli 
kuin sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai 
muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua. 
 Asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on 
sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa. 
(Asuntokauppalaki 843/1994 4:14 §.) 
 
Taloudelliset ja oikeudelliset virheet eivät ole varsinaisesti rakennuksen tekni-
seen laatuun kohdistuvia virheitä, vaan ne liittyvät esimerkiksi taloyhtiön talou-
teen tai myyjän velvollisuuteen antaa tiedot kyseisen asunnon omistamiseen tai 






3 LAATU JA LAADUN HALLINTA 
3.1 Rakentamisen laadun määritelmä 
Laatu voidaan yleisesti käsittää hyvin monella tapaa riippuen siitä, miten se mää-
ritellään ja mistä lähtökohdista sitä määritellään. Yksi tapa määritellä laatu on ja-
kaa se tuotteen, palvelun tai toiminnan (prosessin) laatuun. Tuotteen laatu on 
kilpailutekijä, asiakkaan odotuksien ja huomion herättäjänä. Laatu muodostuu 
prosessin aikana tekijöistä, joita ovat mm. suunnittelun laatu, valmistuksen laatu 
ympäristökeskeinen laatu sekä asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. (Ra-
kennustöiden laatu 2017, 7.) 
Rakennustoiminnan laatu on rakennushankkeeseen liittyvien sidosryhmien ja eri 
toimijoiden huomioimista. Loppukäyttäjän huomioimisen lisäksi toiminnan laatu 
käsittää myös organisaation sisäisten asiakkaiden, kuten seuraavaa työvaiheen 
ja sen tekijöiden huomioimista. Toiminnan laatu onkin keskeinen tekijä tyydytet-
täessä yrityksen sisäisiä tarpeita, parannettaessa tuottavuutta ja alennettaessa 
kustannuksia eli parannettaessa yrityksen kilpailukykyä. Laatu ymmärretään ny-
kyään kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohtamiseksi. Nykyrakentamisessa laatuajatte-
lua sovelletaan niin tuotteenkäyttäjiin, eri työvaiheisiin kuin yritysverkostossa toi-
mijoihin. (Rakennustöiden laatu 2017, 7.) 
Suunnittelun laatu kuvaa, kuinka hyvin tuote on suunniteltu täyttämään asiakkaan 
ja viranomaisen tuotteelle asettamat odotukset. Laadukkaat suunnitelmat ovat 
toteutuskelpoisia, ristiriidattomia sekä riittävän tarkkoja työmaan tarpeisiin. Suun-
nitelmien tulee olla aikaa kestäviä. Suunniteltujen rakenteiden tulee olla turvallisia 
ja niiden tulee huomioida rakentamisen jälkeinen käyttö sekä koko rakennuksen 
elinkaari. (Rakennustöiden laatu 2017, 7,11.) 
Tuotannon laatu kertoo, miten hyvin tuote vastaa sille suunnittelussa asetettuihin 
vaatimuksiin. Vaatimuksia ovat teknisten suunnitelmien lisäksi aikataulujen ja 
työturvallisuuden ja kustannusten huomioiminen. Tuotannon laatua on asiakkaan 
vaatimusten täyttymisen lisäksi se, että yhteistyö hankkeen osapuolten välillä toi-
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mii ja tilaaja pidetään koko ajan tietoisena hankkeen kulusta. Lisä- ja muutostöi-
den hallinta on myös tärkeä osa asiakkaan kokemaa laatua. (Rakennustöiden 
laatu 2017, 7,11.) 
Ympäristökeskeinen laatu tarkoittaa vaatimuksia, joita muut yrityksen sidosryh-
mät kuin asiakas asettavat yritykselle ja sen tuotteille. Ympäristökeskeisiä laatu-
vaatimuksia ovat mm. vaatimus tuotteen turvallisuudesta käytön aikana tai sen 
valmistuksen aikana, sisäilmaluokituksen huomioiminen tai valmiin tuotteen-
muuntojoustavuus. (Rakennustöiden laatu 2017, 7.) 
Lopputuotteen tekninen ja visuaalinen laatu on toiminnan laatua helpommin arvi-
oitavaa rakennushankkeen laatua. Hankkeen lopputuloksen tulee vastata suun-
nitteluasiakirjojen suunnitteluratkaisuja ja laatuvaatimuksia, hyväksyttyä malli-
työtä ja hyvää rakennustapaa. (Rakennustöiden laatu 2017, 11.) 
3.2 Laadun hallinta 
Laadunhallinta on kokonaisvaltaista toiminnan ohjaamista tavoitellun päämäärän 
saavuttamista valituilla menetelmillä. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen pyrkii 
kohti ennakoivaa toimintaa ja voimaannuttavaa kokemusta. Laadunhallinnan ele-
menttejä ovat kokonaisvaltainen laatujohtamien, laadun varmistaminen, laadun-





Kuvio 2. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Rakennustöiden laatu 2017,7) 
 
Laadun hallinnalla pyritään järjestämään ja ohjaamaan prosessin toiminnot siten, 
että ne johtavat mahdollisimman tehokkaasti vaadittuun lopputulokseen sekä 
kaikki laatuun vaikuttavat tekijät tulevat huomioiduksi oikealla tavalla. Laadunhal-
lintaan on olemassa erilaisia malleja ja toimintajärjestelmiä. Laadunhallinnan me-
netelmät järjestetään aina yrityskohtaisesti toiminnan luonne ja laajuus huomioi-
den. 
Laadunhallinnan menettelyjen dokumentointi on keskeinen osa toimivaa laadun-
hallintaa. Dokumentoitu ja toimiva järjestelmä on: 
 
 yrityksen ja projektien johtamisen väline 
 yrityksen muisti toiminnan ja jatkuvan kehittämisen tueksi 




Oleellista laadunhallinnassa on, että sitä tehdään ja kehitetään systemaattisesti 
ja koko ajan. Hyvällä laadunhallinnalla havaitaan mm. käytäntöjen ja toimintaoh-
jeiden väliset poikkeavuudet ja selvitetään toimintaohjeiden tarkoituksenmukai-
suus. (Rakennustöiden laatu 2017,10.) 
3.3 Laatu perustajaurakoitsijan näkökulmasta 
Liiketaloudellisesta näkökulmasta ajateltuna asuntojen teknisen laadun tulee olla 
riittävän hyvä. Laadun ei tulisi ylittää sille asetettuja tavoitteita, koska toiminnan 
luonteesta johtuen asetettuihin tavoitteisiin nähden liian hyvän laadun tuottami-
nen lisää tuotantokustannuksia ja pienentää yrityksen katetta. Laatu ei saa olla 
myöskään liian alhainen, jotta asunnot menevät odotusten mukaan kaupaksi, ei-
vät aiheuta yllättäviä ja ylimääräisiä kustannuksia, eivätkä huononna yrityksen 
imagoa. 
Rakennusliikkeen käyttämien arkkitehtonisien- ja rakennusteknisten ratkaisui-
den, työsuoritusten oikeellisuuden, käytettävien materiaalien kestävyyden sekä 
niiden kelpoisuus tullee olla niin hyviä, että ne eivät aiheuta ylimääräisiä ja yllät-
täviä kustannuksia rakentamisen aikana, eivätkä sen jälkeen.  
Perustajaurakoitsijan virhevastuu on osin ankarampi kuin normaalin rakennus-
urakoinnin pääurakoitsijan virhevastuu. Perustajaurakoitsija ei voi vedota urak-














4 HANKKEEN LAADUNVARMISTUS 
4.1 Laadunvarmistus yleisesti 
Laadunvarmistuksella pyritään systemaattisen toimintamallin mukaan varmista-
maan, että rakennukselle asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Hankkeen laadun-




 viimeistely ja luovutusvaihe (Rakennustöiden laatu 2017,12.) 
 
Kuvio 3. Rakennushankkeen vaiheet (Rakennustöiden laatu 2017,12) 
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Laadunvarmistuksen tavoite on tehdä rakennus mahdollisimman tehokkaasti ja 
virheettömästi sellaiseksi kuin rakennuksen laatuvaatimukset on asetettu. Laatu-
vaatimukset esitetään rakennus- ja työselostuksissa sekä suunnitelmapiirustuk-
sissa. Laadunvarmistussuunnitelmissa esitetään ne toimenpiteet, miten rakenta-
misen eri vaiheissa laadun toteutuminen varmistetaan. 
Rakennuksen laatuvaatimukset kohdistetaan yleensä seuraaviin asioihin:  
 kohteen tai sen osan sijaintiin ja mittoihin sekä toleransseihin 
 käytettävien tarvikkeiden, materiaalien ja rakennusosien ominaisuuksiin 
 työn lopputuloksen mallinmukaisuuteen  
 liitoksiin ja yksityiskohtiin sekä rakenteisiin. (Kankainen & Junnonen 2001, 
37.) 
Vaatimuksia voidaan tukea viittaamalla rakennusalan yleisiin laatuvaatimuksiin, 
normeihin tai sitten ne esitetään kohdekohtaisina vaatimuksina. Yleisiä asiakirjoja 
joihin viittauksia tehdään, ovat mm.  
 rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL 2000-sarja)  
 tuotestandardit ja tuotteiden ohjeet 
 työ- ja asennusohjeet  
 suunnitteluohjeet  
 ministeriöiden ohjeet ja rakentamista koskevat määräykset, ehdot ja oh-
jeet  
 kaupalliset julkaisut, joissa määritetään tuote tai esitetään tuotteen asen-
taminen. (Kankainen & Junnonen 2001, 37.) 
Laadun toteutumisen kannalta tärkein edellytys on, että kohteen laatuvaatimuk-
set ovat selkeät. Jos vaatimukset ovat puutteelliset, on urakoitsijan mahdotonta 
ohjeistaa työntekijöitä lopullisen laatutason tuottamiseen. (Kankainen & Junno-
nen 2001, 37.) 
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4.2 Viranomaisten laadunvarmistus 
Viranomaisten tärkein tehtävä on varmistaa rakennushankkeen osapuolien asi-
antuntemus ja ammattitaito sekä huolehtia, että laissa tai sen avulla säädetyissä 
määräyksissä asetettuja toimintavelvoitteita noudatetaan rakennushankkeen ai-
kana. Viranomaiset määrittävät vain laadun minimitason, jota rakennuttaja ja ura-
koitsija voivat keskinäisellä sopimuksella korottaa. (Kankainen & Junnonen 2001, 
39.) 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999, MRL) määritellään rakentamista kos-
kevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lu-
pamenettely ja viranomaisvalvonta. Olennaiset tekniset vaatimukset koskevat ra-
kenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvalli-
suutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä energiatehok-
kuutta. Lain 117 §:ssä annetaan olennaisten teknisten vaatimusten lisäksi ase-
tuksenantovaltuutus koskien rakennusten käyttö- ja huolto-ohjetta. Tarkemmat 
rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismää-
räyskokoelmaan. (Ympäristöministeriö 2020.) 
Rakentamismääräyskokoelmassa on mm. asetuksia, taustamateriaaleja, ohjeita 
ja perustelumuistioita. Rakentamismääräyskokoelmassa viitataan usein standar-
deihin esimerkiksi ohjeissa, joissa neuvotaan asetetun lopputuloksen saavutta-
misen keinoja.  
Laadunvarmistuksen kannalta yleisimmät viranomaisten edellyttämät toimenpi-
teet ovat: 
 kosteudenhallintaselvitys 
 aloituskokous ja rakennusluvan mukaiset katselmukset 
 rakennustyön tarkastusasiakirja  




Muita mahdollisia viranomaisen edellyttämiä toimenpiteitä voivat olla erityisme-
nettely, laadunvarmistusselvitys, asiantuntijatarkastus ja ulkopuolinen tarkastus. 
Tavanomaisessa asuntorakentamisessa näitä toimenpiteitä ei yleensä edelly-
tetä. 
Aloituskokouksessa tai rakennusluvassa tulee täsmentää, mitä toimenpiteitä ra-
kennuttajalta vaaditaan huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Aloitusko-
kouksessa voidaan myös vaatia rakennuttajalta selvennys laadun varmista-
miseksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132, 119 §.)  
Rakennuttajan tulee ennen rakentamisen aloittamista sopia rakennusvalvontavi-
ranomaisten kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle. 
Aloituskokoukseen osallistuu ainakin rakennuttaja tai tämän edustaja, pääsuun-
nittelija sekä vastaava työnjohtaja.  
Aloituskokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään rakennuttajan velvoit-
teet, suunnittelun ja rakennushankkeen keskeiset osapuolet, eri rakennusvaihei-
den vastuuhenkilöt, sekä henkilöt jotka suorittavat työvaiheiden tarkastukset sekä 
muut selvitykset ja toimenpiteet laadun varmistamiseksi. (Kankainen & Junnonen 
2001, 40.) 
Rakennusvalvontaviranomainen voi rakentamista koskevassa luvassa määrätä 
pohjakatselmuksen, sijaintikatselmuksen, rakennekatselmuksen sekä lämpö-, 
vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen toimittamisesta, jos se on tarpeen ra-
kennustyön valvomiseksi. Katselmuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole eikä voi-
kaan olla yksityiskohdissaan tarkastaa tai taata rakentamisen kelvollisuutta. 
Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaihee-
seen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkoh-
tien tai puutteiden takia edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä kat-
selmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katsel-
muksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän 




Jos katselmus antaa aihetta huomautukseen, katselmuksen toimittaneen viran-
haltijan on kirjallisesti määrättävä tarvittavista toimenpiteistä ja määräajasta epä-
kohdan tai virheen poistamiseksi tai korjaamiseksi (Ympäristöministeriön ohje ra-
kennustyön suorituksesta ja valvonnasta, 29). 
Maankäyttö- ja rakennuslain 150 § mukaan rakentamisen asianmukaisen toteut-
tamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla on 
pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katsel-
muksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattaviksi 
määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista  
Olennaisia asioita tarkastusasiakirjassa ovat:  
 rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen  
 eri tarkistettavien työvaiheiden toteuttamisen edellytyksien tarkastaminen 
 rakennuksen terveellisyyteen, turvallisuuteen sekä kestävyyteen liittyvien 
keskeisten työvaiheiden tarkistaminen  
 rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan varmistaminen 
 suunnitelmien oikeellisuuden varmistaminen  
 rakennuksen huoltokirjaa varten tarpeelliset tiedot  
 merkinnät katselmuksista ja muista viranomaistarkastuksista  
 loppukatselmuksen edellytyksien varmistaminen. (Kankainen & Junnonen 
2001, 41.)  
Vastaava työnjohtaja huolehtii tarkastusasiakirjan päivittämisestä sekä tiedottaa 
rakennusviranomaisille välittömästi, jos poiketaan säännösten edellyttämistä 
määräyksistä (Kankainen & Junnonen 2001, 41). 
Tarkastusasiakirjasta tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja siitä teh-
dään yhteenveto, joka liitetään rakennuksen lupa-asiakirjoihin. 
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Asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta edellyttää, että rakennus-
luvan varaiseen rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennus-
hankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Kosteudenhallintaselvityk-
seen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle 
hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimus-
ten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushank-
keen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteu-
denhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä. (Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017, 4.) 
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitel-
man laatimisesta rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen. 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältöön sovelletaan rakentamisen 
suunnitelmista ja selvityksistä annetun ympäristöministeriön asetuksen 
(216/2015) 15 §:ää. Sen lisäksi työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan on si-
sällyttävä tiedot rakennustyömaan kosteudenhallinnasta vastaavista rakennus-
vaiheen vastuuhenkilöistä. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteus-
teknisestä toimivuudesta 782/2017, 4.) 
Rakennusvaiheiden kosteudenhallinnasta vastaavat vastuuhenkilöt ovat hank-
keen eri toteuttajaosapuolia, esimerkiksi arkkitehti-, rakenne- ja LVI- suunnitteli-
joita. Myös tilaajaorganisaation ja työmaan toteutusorganisaation vastuuhenkilöt 
nimetään suunnitelmaan. 
Erityismenettelyä voidaan edellyttää erittäin vaativassa rakennushankkeessa, jos 
kohteeseen liittyy erityinen riski siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, palotur-
vallisuuden, terveellisyyden tai rakennusysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei 
saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään. (Ympäristöministeriön 
ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, 36 - 38.) 
Laadunvarmistusselvitys on menettely, jonka tarkoituksena on rakennustyön asi-
anmukaisen suorituksen varmistaminen. Se kohdistuu lähinnä rakennushank-
keen riskien arvioimiseen ja tätä koskevaan tarkastuksen tai lausunnon hankki-
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miseen. Laadunvarmistusselvitys voi koskea koko rakennushanketta tai sen työ-
vaihetta. (Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, 
38.) 
Asiantuntijatarkastus on menettely, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hä-
nen palveluksessaan oleva asiantuntija tarkastaa rakennustyön suunnitelman-
mukaisuuden. Rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä asiantuntijatarkastus 
täydentää rakennustyönaikaista viranomaisvalvontaa. Se ei supista rakennusval-
vontaviranomaisen toimivaltaa tarvittaessa puuttua luvanvastaiseen tai säännök-
sistä tai määräyksistä poikkeavaan rakentamiseen. (Ympäristöministeriön ohje 
rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, 40.) 
Ulkopuolinen tarkastus on menettely, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvältä 
edellytetään riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausuntoa siitä, täyttääkö 
suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset (Ympäristöminis-
teriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta, 41). 
4.3 Rakennuttajan laadunvarmistus 
Rakennuttajan laadunvarmistustoimenpiteisiin vaikuttavat viranomaisten vaati-
mukset sekä rakennuttajan oma laatujärjestelmä. Rakennuttaja laatii hankekoh-
taisen laatusuunnitelman sekä siihen liittyvän laadunvalvontasuunnitelman, jotka 
on tarkoitettu palvelemaan rakennuttajan omaa toimintaa. Rakennuttajan laatu-
suunnitelma on mahdollistaa yhdistää myös hankkeen alussa laadittavaan pro-
jektisuunnitelmaan. (Kankainen & Junnonen 2001, 43.) 
Hankkeessa, jossa rakennuttaja ja urakoitsijat (t) edustavat vastakkaisia sopi-
musosapuolia rakennuttajan tärkein laadunvarmistustoimenpide rakentamisvai-
heessa on työmaavalvonta. Varsinaisen töiden valvonnan suorittaa rakennutta-
jan palkkaama työmaavalvoja. Työmaavalvojan täytyy rakennusurakan yleisten-
sopimusehtojen mukaan omata tehtävän edellyttämä ammattipätevyys. Työ-
maan valvontaan voivat osallistua työmaavalvojan lisäksi viranomaiset, urakoit-
sijat, suunnittelija sekä erikoisvalvojat. (Kankainen & Junnonen 2001, 43.) 
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Työmaavalvonnassa pyritään varmistamaan urakoitsijan tekemän työn sopimuk-
senmukaisuus sekä ennaltaehkäisemään virheitä ja ongelmia. Valvonta pitää si-
sällään esimerkiksi ajallista, teknistä ja laadunvalvontaa. Valvotaorganisaation 
kokoon ja muotoon vaikuttavat esimerkiksi urakkamuoto sekä urakan laajuus – 
ja vaikeusaste. Suunnittelijoiden suorittamavalvonta on tyypiltään asiantuntijaval-
vontaa, jonka tavoitteena on suunnitelma-asiakirjoissa ilmaistun tavoitetason 
saavuttaminen. Suunnittelijoiden valvontatehtävät määritellään yleensä suunnit-
telusopimuksissa ja tehtävät voivat pitää sisällään esimerkiksi työmaakokouksiin 
osallistumista sekä kohteen käyttö- ja huoltosuunnitelmien laatimista. (Kankainen 
& Junnonen 2001, 43-45.) 
Perustajaurakoinnin työmaavalvonta perustuu suurimmassa osassa urakoitsijan 
suorittamaa omavalvontaa. Perustaja- eli grynderiurakoitsijan ja asunnonostajan 
välistä oikeussuhdetta säätelee 1.1.1995 voimaan astunut asuntokauppalaki, 
jossa on maininta osakkeen ostajien mahdollisuudesta käyttää rakennustyöntark-
kailijaa rakentamisessa. Laki sanoo tarkkailijasta seuraavaa: 
Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennus-
työn tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu ra-
kentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää ra-
kentamisvaiheen loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään ai-
heutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä 
taloussuunnitelmasta riippumatta (Asuntokauppalaki 843,1994 2:22 §). 
Kun perustajaurakoinnissa rakennettavan kohteen osakkeista ¼ osa on myyty, 
niin silloin osakkeenomistajien järjestämässä kokouksessa voidaan päättää eril-
lisen rakennustyöntarkkailijan palkkaamisesta kohteeseen. Nimensä mukaisesti 
tarkkailija ei ole kohteen valvoja eikä tarkkailijan työpanos vähennä perustajaura-
koitsijan vastuuta. (Asuntokauppalaki 843,1994 2:20 §.) 
4.4 Urakoitsijan laadunvarmistus 
Urakoitsija varmistaa omilla laadunvarmistustoimenpiteillä, että rakennukselle 
asetetut laatutavoitteet toteutuvat. Urakkamuodosta ja sopijaosapuolista riippuen 




Perustajaurakoinnissa laadunvarmistus on kokonaisuus, jonka tason yritys päät-
tää itsenäisesti omien toimintamalliensa ja laatufilosofiansa perusteella. Periaat-
teessa perustajaurakointina toteutettavan työmaan laadunvarmistuksen minimi-
tasoksi riittää viranomaisten vaatimat laadunvarmistustoimenpiteet. Yritystoimin-
nan kannalta useimmiten on kuitenkin järkevää kirjata ja suunnitella laadunvar-
mistus johdonmukaisesti. 
 
Viranomaisen vaatimat hankkeen laadunvarmistustoimenpiteet määritellään ra-
kennusluvassa ja aloituskokouksessa. Laadunvarmistuksessa voidaan vaatia 
käytettävän seuraavia menetelmiä: 
 
 tarkastusasiakirja 
  hankekohtainen laatusuunnitelma 
 rakennushankkeen kosteudenhallinta-asiakirja 
 käyttö- ja huolto-ohje 
 Rakennustuotteiden tuotehyväksynnät  
o käytettyjen rakennusmateriaalien kelpoisuustodistukset (CE) 
o Rakennuselementtien  
1. CE/ETA hyväksyntä  
2. tyyppihyväksyntä 
3. varmennustodistus 
4. valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen 
5. rakennuspaikkakohtainen varmentaminen. 
 
Rakennuselementtien tuotehyväksyntää koskien hankkeessa voidaan käyttää 
vain yhtä vain yhtä menettelyä vaihtoehdoista 1-5. Yleisimmin rakennusliikkeen 
toteuttamien asuntorakennuskohteiden laadunvarmistuksessa vaaditaan edellä 
mainituista hankekohtaista laatusuunnitelmaa, kosteudenhallinta-asiakirjaa, 
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käyttö- ja huolto-ohjetta, rakennusmateriaalien kelpoisuustodistuksia sekä raken-
nuselementtien varmennustodistusta. 
 
Työmaan laadunvarmistustoimenpiteet voidaan kuvata esimerkiksi kaavio 1:n 
mukaisesti: 
 
Kuvio 4. Laadunvarmistustoimenpiteet koskien koko työmaata sekä yksittäistä 
tehtävää (Kankainen & Junnonen 2001, 48). 
 
Urakoitsijan laatusuunnitelmassa esitetään projektin organisaatio sekä toimen-
kuvat. Projektisuunnitelma sisältää aikatauluasiat, siinä esitetään laadunvarmis-
tustoimien toteutustavat sekä muut oleellisesti hankkeeseen liittyvät asiat (Tau-
lukko 1; Rakennustöiden laatu 2017, 17.) 
Laadunvarmistussuunnitelmalla pyritään torjumaan virheet ennakkoon sekä var-
mistamaan lopputuotteen täyttävän sille asetetut vaatimukset (Kankainen & Jun-







Taulukko 1. Rakennustyömaan projektisuunnitelman sisältöesimerkki (Raken-
nustöiden laatu 2017, 17.) 
 
Yksittäiselle tehtävälle laaditaan tehtäväsuunnittelun pohjalta tehtäväsuunni-
telma. Tehtäväsuunnittelulla varmistetaan aloitusedellytyksien, asetettujen vaati-
musten sekä tavoitteiden toteutuminen. Tehtäväsuunnitelmaan kirjataan mm. 
suoritukselle asetetut laatuvaatimukset, tarvittavat laadunohjaustoimenpiteet, ta-
voitteet kustannuksille ja aikataululle, käytettävät materiaalit sekä kaluston ja työn 
toteutuksen suunnittelu (Kankainen & Junnonen 2001, 52.) 
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Potentiaalisten ongelmien analyysillä tutkitaan tehtävään liittyviä ongelmia ja nii-
den aiheuttamia seurauksia sekä esitetään mahdolliset ratkaisut ongelmien pois-
tamiseksi tai niiden seurauksien lieventämiseksi. (Kankainen & Junnonen 2001, 
55 - 56.) 
Laatuvaatimusten ja laadunohjaustoimenpiteiden selvittäminen urakoitsijoille ja 
työntekijöille on ensiarvoisen tärkeää. Selkeät ohjeet ja toimintatavat helpottavat 
työvaiheiden tekemistä ja parhaassa tapauksessa säästävät kustannuksia. 
Itselleluovutuksen tarkoituksena on varmistaa, että rakennuskohde on valmis luo-
vutettavaksi käyttäjille. Itselleluovutusvaiheen toimenpiteisiin kuuluvat mm. ra-
kennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen kokoaminen, käytön opastus ja toimintako-
keet, joissa varmistetaan rakennusten järjestelmien toimivuus. 
Oleellista kaikissa laadunvarmistustoimenpiteissä on, että ne palvelevat raken-
nushanketta, eivätkä jää pelkästään sanahelinäksi ja pakon edestä täytetyiksi la-
puiksi vailla merkitystä. Myös työmaan tarkastusasiakirja muokataan kohdekoh-













5 LAADUNVARMISTUS RAKENNUSLIIKEEN TUOTANNOSSA 
5.1 Laadunvarmistuksen lähtökohdat 
Työmaan suunnitelluilla laadunvarmistustoimenpiteillä tulee olla yhteys yrityksen 
tyypillisimpiin laatuvirheisiin, kohteen riskianalyysiin, sopimusasiakirjoissa esitet-
tyihin toimenpiteisiin, viranomaisten esittämiin vaatimuksiin sekä kohteen laajuu-
teen ja osakohdejakoon. (Anttonen 2015.) 
Laadunvarmistuksessa on oleellista laadun mittaaminen ja vertaaminen asetet-
tuihin tai sovittuihin vaatimuksiin ja pääpaino laadunvarmistuksessa tulee olla en-
simmäisen työkohteen tarkastuksessa. Alussa tehdyt mahdolliset virheet huoma-
taan heti ja ne voidaan eliminoida ennen kuin ne toistuvat. (Anttonen 2015.) 
Laadunvarmistus on tehokkainta, kun se tehdään systemaattisesti ja dokumen-
toidusti käyttäen tarkistuslistoja. Tarkastuslistojen tulee olla selkeitä ja niistä tulee 
käydä ilmi tarkastetut asiat. Tarkastukset voidaan tehdä alussa työvaiheille ti-
heämmin ja vähentää määrää, kun on saatu varmuus laatutason säilymisestä. 
Laadunvarmistuksen tulee kohdentua oleellisiin tekijöihin. Erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää niiden rakennusosien ja työvaiheiden laadunvarmistukseen, joissa 
on havaittu usein laatupoikkeamia. Pääpaino työkohdekohtaisia tarkastuksia teh-
täessä on peittyvien rakenteiden sekä riskialttiiden suoritusten tekemisessä. (Ant-
tonen 2015.) 
5.2 Aikataulu 
Työmaan aikataulusuunnittelu toimii työmaata ohjaavana ja tahdistavana työka-
luna. Aikataulu suunnitellaan työmaan laajuus huomioiden oikeassa mittakaa-
vassa siten, että se palvelee riittävällä tarkkuudella työmaata.  
Rakennuskohteen aikataulutus lähtee aina alustavan yleisaikataulun laatimisella, 
joka tarkennetaan ennen varsinaisen rakennustyömaan käynnistystä rakenta-
misvaiheaikatauluksi ja edelleen viikkosuunnitteluun. Työmaahan liittyvät suun-




Ajallisen suunnittelun tarkkuus riippuu työmaan luonteesta. Tavanomaisella eril-
listalo- tai rivitalotyömaalla viikkotasoisen jana-aikataulun käyttäminen on 
yleensä riittävä. Jana-aikataulu kertoo taulukkomuodossa tietyn tehtävän keston 
(Taulukko 2).  
 
Taulukko 2. Esimerkki jana-aikataulusta (Rakennushankkeen ajallinen suunnit-
telu ja ohjaus 2017, 21). 
 
Paikka-aikakaavion käyttö on perusteltua kohteissa, joissa on paljon erillisiä osa-
kohteita kuten kerroksia tai huoneistoja. Paikka-aikakaavion avulla voidaan tun-
nistaa, mitä tehtäviä kulloinkin tehdään eri työkohteissa ja kuinka paljon eri teh-
tävillä on joustoa häiriöitä ja lisä- ja muutostöitä varten. Paikka-aikakaaviota val-
votaan vinjetin avulla. Valvontatieto siirretään kaavioon merkitsemällä toteumat 
aikatauluun katkoviivalla tai erillisellä toteumaviivalla. (Rakennushankkeen ajalli-






Kuvio 5.  Paikka-aikakaavion toimintaperiaate (Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus 2017, 25). 
 
Ajallisessa suunnittelussa tärkeintä on, että työmaa on realistisesti mitoitettu ja 
mahdolliset tiedossa olevat häiriöriskit on tunnistettu ja niihin on aikataullisesti 
varauduttu. Työnjohtajien tehtävänä on valita ajalliseen suunnitteluun työmaa-
kohtaisesti sopivat työkalut. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
2017, 23.) 
5.3 Työmaan laatusuunnitelma 
Työmaan laatusuunnitelma (LIITE1) toimii kohteen laadunvarmistusta ohjaavana 
työkaluna. Laatusuunnitelman tulee olla tarkoituksenmukainen ja kohteen omi-
naisuudet huomioiva. Laatusuunnitelma sisältää seuraavat tiedot: 
 
 työmaan yleistiedot  
 tiedot toteutusorganisaatiosta  




 potentiaalisten ongelmien analyysi 
 rakennusliikkeen organisaation tehtäväluettelo ja tehtävien jako 
 työmaan laadunvarmistuksen periaatteet. 
 
Laatusuunnitelma toimii kohteen laadunvarmistusta ohjaavana työkaluna. Laatu-
suunnitelman tulee olla tarkoituksenmukainen ja kohteen ominaisuudet huomioi-
vat. Tärkeimmät kohdat laadunvarmistussuunnitelmassa on toteuttajaorganisaa-
tion tehtävien vastuunjako sekä laadunvarmistusmatriisi. Rakennusliikkeen to-
teuttamissa asuntokohteissa selkeä tehtävien vastuutus on sujuvan hankkeen 
kulmakivi. 
Potentiaalisten ongelmien analyysiin on rakennusliikkeen mallilaatusuunnitel-
massa kirjattu rakennusliikkeen tämänhetkisen tuotantomallin mukaiset potenti-
aalisimmat ongelmat. Analyysia tulee arvioida ja muokata tarpeen mukaan koh-
dekohtaisesti. 
5.4 Laatu- ja turvallisuusasiakirjat 
Laatusuunnitelman työmaakohtaisia laatusasiakirjoja ja -tehtäviä ovat: 
 
 työmaan kosteudenhallintasuunnitelma 
 laadunvarmistusmatriisi 
 potentiaalisten ongelmien analyysi koskien koko hankkeen tuotannon ja 
työturvallisuuden suunnittelua 
 tarkastusasiakirja 
 työmaa-alueen käyttösuunnitelman laatiminen ja ylläpito 
 
Kosteudenhallinta-asiakirjassa (LIITE 2) eli alustavassa kosteudenhallintasuun-
nitelmassa määritetään hankkeen kosteudenhallintaan liittyvät tavoitteet ja toi-
mintaperiaatteet jatkotyöskentelyyn. Kosteudenhallinta-asiakirja tai asetetut ta-
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voitteet viestitään eteenpäin suunnittelijoille ja toteuttajille. Alustavaa kosteuden-
hallintasuunnitelma täydentyy hankkeen edetessä, ja sitä päivitetään tiedon kart-
tuessa. (Kosteudenhallinta.fi 2020.) 
 
Kosteudenhallintasuunnitelmaan kirjataan menettelytapa, jolla työmaan kosteu-
denhallinta tehdään sekä asetetaan kosteudenhallinnan tavoitteet. Kosteuden-
hallintasuunnitelman keskeisiä kohtia ovat: 
 hankkeen vastuunjako 
 riskien kartoittaminen 
 menetettelyohjeet riskien minimoiseksi 
 kosteudeudenvalvonnan organisointi 
 tavoitteiden mittausmenettelyt  
 dokumentointi 
 yhteistyökäytäntöjen kirjaaminen työmaan eri urakoitsijoiden välillä 
 
Kosteudenhallintamenettelynä rakennusliikkeen tuotannossa käytetään Kuiva-
ketju10- toimintamallia. Se on RALA ry:n ylläpitämä sähköinen järjestelmä jonka 
avulla voidaan kattaa hankkeen kaikki vaiheet tilaamisesta käyttöönottoon ja 
käyttöön. Järjestelmä täyttää kosteusasetuksen ja rakennusvalvonnan vaatimuk-
set. (RALA Ry 2020.) 
Laadunvarmistusmatriisiin (Taulukko 3) määritellään ne työvaiheita koskevat toi-
menpiteet joilla ko. työvaiheen laadunvarmistus tehdään. Laadunvarmistustoi-






Taulukko 3. Esimerkki laadunvarmistustoimista työmaan laatusuunnitelman laa-
dunvarmistusmatriisissa (Rakennustöiden laatu 2017, 18). 
Potentiaalisten ongelmien työkalu (POA) on menetelmä, jossa kartoitetaan hank-
keen riskitekijät, esitetään toimenpiteet niiden minimoimiseksi sekä vastuutetaan 
henkilöt ongelmien hoitamiseen. Analyysia voidaan käyttää myös yksittäisten 
osatehtävien riskien arvioinnissa. Lisäksi annettujen vastuiden hoitamista valvo-
taan. Kimmo Anttonen kuvaa vuonna 2015 julkaistussa Rakennusteollisuus ry:n 
julkaisussa ”Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu” potentiaalisten on-
gelmien työkalua seuraavasti: 
 Toiminnan painopisteen tulee kohdistua mahdollisten ongelmien ennalta-
ehkäisyyn. 
 Potentiaalisten ongelmien analyysiä tarvitaan työmaan laatusuunnitelman 
perustaksi ja tehtäväkohtaisen laadunvarmistuksen pohjaksi 
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 Toimenpiteet syitä vastaan pienentävät todennäköisyyttä 
 Toimenpiteet seurauksia vastaan vähentävät seurauksien merkittävyyttä 
 Riskin vastakohta on mahdollisuus 
Anttosen mukaan hyvä riskianalyysi on kohdekohtainen ja se sisältää seuraavia 
elementtejä: 
 sisältää kohdekohtaisia asioita 
 sisältää konkreettisia toimenpiteitä riskien hallintaan.  
 riskianalyysin tulokset vaikuttavat toimintaan 
 riskianalyysia päivitetään ja valvotaan työn aikana 
 toteutuneista riskeistä otetaan oppia 
Anttosen esittämässä riskianalyysimallissa kartoitetaan työmaan tekniset toteu-
tusriskit, hankintariskit, työmaan hallintariskit, työturvallisuusriskit, ympäristöriskit 
ja kustannusten hallintariskit.  
Rakennusliikkeen tuotantoon muokattu tarkastusasiakirjan malli (LIITE3) tulee 
tarkentaa kohdekohtaisesti. Tarkastusasiakirjan sisältöä on kuvattu tarkemmin 
tämän dokumentin sivulla nro.21 ”viranomaisten laadunvarmistustoimenpiteet”. 
Työmaa-alueen käyttösuunnitelma on osa turvallisuuden- ja laadunhallintaa. Se 
antaa rakennustyömaalla toimiville tietoa siitä, miten logistiikka, työnjärjestelyt ja 
turvallisuusasiat on työmaalla järjestetty. Työmaasuunnitelman tulee olla ajanta-
sainen ja sitä tulee päivittää tarpeen mukaan. Rakennusliike A Vänttilän ole-
massa olevasta työturvallisuuskansiosta löytyy ohjeet työmaasuunnitelman laa-




Tehtäväsuunnitelman tavoitteena on kirjata ylös työvaiheiden toteutuksen reuna-
ehdot ja riskit. Tehtäväsuunnitelmassa suunnitellaan työvaiheiden toteutus otta-
malla huomioon työturvallisuus, kustannukset, aikataulu ja laatu. 
Tehtäväsuunnitteluun kuuluvat mm. tehtävän laatuvaatimusten ja aikataulu- ja 
kustannustavoitteiden tarkistaminen, työssä tarvittavien resurssien 
suunnittelu, riskien tunnistaminen ja turvallisuuden varmistaminen. Tehtä- 
suunnittelulla ennaltaehkäistään työssä mahdollisesti esiintyviä ongelmia 
sekä varmistetaan, että kaikki työn edellytykset ovat kunnossa, kun tehtävä 
aloitetaan. Tehtäväsuunnitelma tarjoaa välineet työnaikaiseen johtamiseen 
ja ohjaukseen, jolloin mm. laatu- ja aikataulupoikkeamat tunnistetaan ja 
niihin voidaan puuttua ajoissa. (Rakennustöiden laatu 2017, 21.) 
Tehtäväsuunnitelmasta on eniten hyötyä, jos se laaditaan ennen hankintoja, ali-
urakkaneuvotteluja ja työkauppojen solmimista. Tehtäväsuunnitelma laaditaan 
viimeistään ennen tehtävän aloitusta.  (Rakentamisen tehtäväsuunnitelun esi-
merkkejä 1207-S, 1.) 
Tehtäväsuunnittelemasta on pyrittävä tekemään mahdollisimman tiivis, mutta sa-
malla kattava.  Ohjeita tehtäväsuunnitteluun löytyy tarkemmin esimerkiksi RATU-











6 TUOTANTOMALLIN MUKAISEN TALON KRIITTISIMMÄT RAKENTEET 
6.1 Teräsbetonirakenteet 
Betonin perusaineita ovat sementti, kiviaines ja vesi. Lisä- ja seosaineilla muoka-
taan betonin ominaisuuksia, työstettävyyttä, kovettumista ja säilyvyyttä. Betonin 
koostumus riippuu sen tarvittavasta ominaisuudesta, kuten lujuudesta, pakkas-
enkestävyydestä ja kestävyydestä erilaisia ympäristön kemikaaleja vastaan. Ki-
viaines voi olla luonnonkiviaineksen tai murskatun kiviaineksen lisäksi myös kei-
notekoista materiaalia, esimerkiksi masuunikuonaa, lentotuhkaa tai aikaisempaa 
murskattua betonia. (Kääriäinen 2009.) 
Sementti on hydraulinen sideaine, joka reagoi veden kanssa ja muodostaa se-
menttiliimaa, jota sen kovetuttua kutsutaan sementtikiveksi. Sementin pääai-
neena on kalsiumkarbonaatti (CaCO3) jota saadaan kalkkikivestä. Sementtilaa-
tuja on hyvin monenlaisia ja erilaisia sementtejä käytetään betonin valmistuk-
sessa betonin haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. (Kääriäinen 2009.) 
Betonin lisäaineilla säädellään betonin ominaisuuksia. Notkistinta käytetään työs-
tettävyyden parantamiseen. Huokostinta käytetään pakkasenkestävuuden lisää-
miseen ja hidastimella siirretään betonin sitoutumisaikaa myöhemmäksi. Lisä-ai-
neiden käyttö pientalotyömailla ei ole perusteltua, eikä niitä tule käyttää ilman 
asiaan perehtyneisyyttä. Käyttämällä lisä-aineita väärin, valmistajan ohjeiden 
vastaisesti menetetään betonin käyttötarkoituksenmukaisia ominaisuuksia ja 
näin lopputulos ei ole suunnitellun mukainen.  
Betonirakenteisiin kohdistuu ympäristöolosuhteista erilaisia rasituksia. Betonira-
kenteille on määritelty betoninormeissa rasitusluokat, jotka kuvaavat niitä ominai-
suuksia, joita betonin tulee kestää kussakin tilanteessa ja rakenteessa. (Taulukko 










Kuvio 6.  Betoni rakenteissa (Rudus 2020). 
 
Betonilla on hyvä puristuslujuus mutta huono vetolujuus, vetolujuus on noin 10% 
puristuslujuudesta. Betonin lujuudesta puhuttaessa tarkoitetaan sen määriteltyä 
puristuslujuutta. Lujuuden yksikkönä on megapascal (MPa). Betoninormeissa pu-
ristuslujuuden luokitus merkitään käytettävien eurooppalaisten suunnittelustan-
dardien mukaisesti lieriö- ja kuutiolujuuden suhteella. Lujuutensa perusteella be-
tonit jaetaan puristusluokkiin, joiden merkintätapa on esimerkiksi C25/30. Merkin-
tätavan ensimmäinen luku ilmaisee betonin lieriölujuuden, tässä tapauksessa 25 
MPa. Jälkimmäinen luku on betonin kuutiolujuus 150mm:n kuutiokappaleessa, 
tässä tapauksessa 30 MPa.  (Finnsementti 2020.) 
Teräsbetonirakenteiden toiminta perustuu teräksen suureen vetolujuuteen ja be-
tonin suureen puristuslujuuteen. Terästen tehtävänä sokkeleissa ja lattiaraken-
teissa on ottaa vastaan rakenteeseen muodostuvia vetojännityksiä ja estää ra-
kenteen muodonmuutokset ja halkeamat. Jännitykset voivat aiheutua seiniltä tu-
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levasta ulkoisesta kuormituksesta tai betonin kuivuessa sementtipastan ominai-
suuksista johtuen rakenteeseen itsessään syntyviä vetojännityksiä. Harjateräk-
sen pinnassa olevat harjamaiset nystyröiden tarkoituksena on lisätä raudoituksen 
tartuntaa betoniin. 
Teräsbetonirakenteissa käytettäviä betonilaatuja erilaisia ja niitä käytetään erilai-
sissa rakenteissa riippuen siitä millaisia ominaisuuksia teräkseltä vaaditaan esi-
merkiksi sen myötölujuuden, hitsattavuuden, sitkeyden tai taivutettavuuden suh-
teen. Harjateräslaatu B500B eurokoodijärjestelmän mukaisen merkinnän mukai-
sesti tai vanhemman suomalaisen merkintätavan mukaan A500HW on yleisin ja 
käytettävä harjateräslaatu rakentamisessa. (Pietilä 2015, 13-15.) 
Eurokoodijärjestelmän mukainen merkintä muodostuu tunnuksesta B (betonite-
räs), myötölujuudesta (esim. 500MPa), teräksen sitkeysluokasta (A,B tai C), 
missä A tarkoittaa alhaista sitkeyttä, B normaalia sitkeyttä ja C korkeaa sitkeyttä. 
Lisäksi voi olla vielä lisätunnuksia (esimerkiksi 1, joka tarkoittaa perusvaatimusta 
suurempaa harja-alaa) (Pietilä 2015, 13-15.) 
Vanhemman merkintätavan mukaan käytetyissä teräslaaduissa (esimerkiksi 
A500HW)  merkintä muodostuu tunnuksesta A tai B (kuumavalssattu tai kylmä-
muokattu), myötölujuudesta, tangon laadusta H=hatjatanko sekä hitsattavuu-
desta (kirjaun W) ja mahdollisesta lisätunnuksesta (esimerkiksi X, joka tarkoittaa 
ruostumatonta terästä).  (Pietilä 2015 ,13-15.) 
Suunnitelmissa käytetään monesti eurokoodin mukaista merkintää B500B ja su-
luissa merkintää A500HW. Käytännössä teräslaadut ovat keskenään vaihtokel-
poisia ja niitä voidaan käyttää saatavuuden mukaan ilman rajoituksia. Nämä te-
räkset ovat yleisimmin rakentamisessa käytetyt teräkset. 
6.2 Sokkeleiden valutekniikka ja lujuudenkehityksen varmistaminen 
Oikeanlaisella betonin valutekniikalla varmistetaan betonin oikeanlainen tiiveys 
ja koostumus. Oikea valutekniikka varmistaa mahdollisimman tiiviin ja tasalaatui-





Yleisesti käytetyssä pumppuvalutekniikassa, missä betoni tuodaan betoniautolla 
työmaalle ja pumpataan rakenteeseen valunopeudella, valukerrosten korkeu-
della, betonin pudotuskorkeudella, valuputken siirtovälillä ja betonin tiivistämi-
sellä vaikutetaan valun onnistumiseen. Betoninormeissa on annettu ohjeet eri ra-
situsluokissa olevien seinämien valuun (Kuvio 7). 
 
 
Kuvio 7.  Betonointiohje (BY65 2016, 71). 
 
Betonin lujuudenkehityksen hallinta kaikissa rakentamisolosuhteissa on taloudel-
lisen betonirakentamisen perusta. Talviaikana tulee huolehtia betonin riittävästä 
lämpötilasta, jotta riittävä lujuus saavutetaan ennen muottien purkua. Kriittisim-
mät pisteet ovat jäätymislujuuden saavuttaminen ja purkulujuuden saavuttami-




Lujuudenkehityksen nopeus riippuu käytettävästä betonista ja betonin lämpöti-
lasta. Lujuudenkehityksen arvioimiseen on olemassa erilaisia taulukoita ja mene-




Kuvio 8. Normaalisti kovettuvan betonin kypsyysiän kehitys ajan funktiona (Kää-
riäinen 2009). 
 
Betonin lujuuden määritys kypsyysiän perusteella tehdään Sadgroven menetel-
mällä: 
 
Esimerkiksi betoni K30 (C25/30) saavuttaa jäätymislujuutensa 20⁰C:een lämpö-
tilassa hieman alle yhden vuorokauden aikana. (Kääriäinen 2009). 
 
Käytännöllisimpiä tapoja varmistaa betonin riittävä lämpötila talviaikana on suo-
rittaa betonointi kuumabetonointina, eli ottaa massa työmaalle kuumana ja valaa 
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se lämmöneristettyyn muottiin. Valun jälkeen muotin yläpintaan asennetaan läm-
möneristeeksi esim. 10mm vahva polyeteenimuovi lämmöneristeeksi sekä suo-
jaamalla muotit pressuilla. (Kuvio 9). Suojattu rakenne pidetään tarvittaessa läm-
pimänä esimerkiksi lämpöpuhaltimilla. Lämmityskaapeleiden käyttö on myös 
hyvä keino. Etenkin kovilla pakkasilla betonin lämpötilaa tulee seurata mittaa-
malla ja tarvittaessa tehostaa lämmitystä. 
 
 
Kuvio 9. Peitetty sokkeli ja eristetyt valumuotit  
 
Kuumalla säällä tulee huolehtia, että betoni ei kuivu liian nopeasti. Kuumalla ja 
tuulisella säällä muottien purun jälkeen tulee huolehtia, että betoni pysyy kos-
teana niin kauan että se saavuttaa lähes kokonaan loppulujuutensa. Kastelemi-
nen ja suojaaminen pressuilla ovat hyviä keinoja kuumilla ja tuulisilla säillä. Liian 
nopea kuivuminen aiheuttaa halkeilua ja sen lujuus jää suunniteltua pienem-
mäksi.  
6.3 Lattialaatan betonointi ja laatan kuivumisen hallinta 
Ennen valutyön aloittamista tulee varmistaa oikeat olosuhteet sekä niiden pysy-
vyys lattivalutyön jälkeen. Tarvittaessa huolehditaan tilan lämmityksestä. Opti-
maaliset valuolosuhteet ovat n. 20⁰C asteen lämpötila ja yli 50% suhteellinen kos-
teus. Kylmyys, liiallinen kosteus ja kovat ilmavirrat hidastavat levitetyn betoni-
massan sitoutumista ja näin ollen myös hiertämistä. ilmavirta ei saa jäähdyttää 
valettavaa massaa.  
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Yleinen tapa on tehdä laatat yhtenäisinä rakenteina kustannus- ja työteknisistä 
syistä. Yleisesti myös tiedetään tämäntyyppisiin lattioihin syntyvän halkeamia 
väistämättä. Halkeamat johtuvat monesta syystä ja eivät ole käytetyillä toteutus-
tavoilla kokonaan estettävissä. Huolellisella raudoituksella, hyvällä betonilaa-
dulla, oikeilla betonointimenetelmillä ja hyvällä jälkihoidolla halkeamia voidaan 
kuitenkin vähentää huomattavasti ja siten laatan mahdollisten halkeaminen paik-
kaaminen ja halkeamien aiheuttama epätasaisuus eivät aiheuta suurta työstöä 
jälkikäteen. Tärkein tehtävä jälkihoidolla on tehdä betonilaatan pinnasta tarpeeksi 
luja sen päälle asennettavia tasoitteita ja vesieristeitä varten. 
Betonilattioiden halkeilu on monisyinen ja monimutkainen ilmiö. Yksiselitteisin 
syy kuitenkin laattojen suhteellinen laajuus ja laatan kutistuminen sen kuivuessa. 
Kuivumiskutistumassa betonissa oleva vesi poistuu tai siirtyy pienemmistä huo-
kosista suurempiin. Betonin kutistuminen tapahtuu pääasiassa sementtipas-
tassa. Yksinkertaistettuna suuri runkoaineskoko ja pieni vesi-sementtisuhde vä-
hentävät betonin kutistumaa. 
Jälkihoito on hyvin tärkeää betonilaatassa tavoitellun lopputuloksen saavutta-
miseksi. Hyvällä jälkihoidolla betonin pinnasta tulee tarpeeksi luja ja pölyämätön. 
Varsinainen jälkihoito tarkoittaa käytännössä sitä, että estetään kosteuden haih-
tuminen kovettuneen betonin pinnasta, kunnes betonipinta kestää kosteuden 
poistumisesta aiheutuvan kutistumarasituksen.  Kun kovettuneen betonin pin-
nasta ei pääse haihtumaan vettä liian nopeasti, betonin kovettumis- ja sitoutu-
misreaktio on oikeanalainen ja pinnasta tulee luja. (Jälkihoito-ohje.) 
Jälkihoito alkaa välittömästi betonin tasoittamisen jälkeen ja jatkuu noin yhden 
viikon ajan. Tasoittamisen jälkeen, ennen hiertotyötä pidetään olosuhteet oikean-
laisina ja estetään pinnan liian nopea kuivuminen. Hierron jälkeen betonipinta tu-
lee peittää muovikalvolla heti kun se on mahdollista. Seuraavana aamuna asen-
nettu muovikalvo on usein liian myöhässä ja jälkihoidon suurin hyöty on jo mene-
tetty. Muovikalvoa tulee pitää laatan päällä vähintään viikon ajan. Jälkihoidon 
ajan betonilaatan lämpötilan tulee olla vähintään +5C. Laatta ei saa missään ta-




Heti jälkihoidon jälkeen betonilaatan pinnasta hiotaan betoniliima pois laatan kui-
vumisen edistämiseksi. Jotta laatta kuivuisi mahdollisimman nopeasti, tulee sen 
pinnan olla hiottu pölytön. Oikeilla kuivumisolosuhteilla voidaan vaikuttaa laatan 
kuivumiseen huomattavasti. Kuivumisolosuhteet luodaan sellaisiksi, että tilan RH 
mahdollisimman alhainen, >50% RH. Pintaa pitkin kulkeva ilmavista kuivattaa 
puhdasta laatan pintaa tehokkaasti. 
 
Hyvät kuivumisolosuhteet luodaan seuraavasti: 
 
 Tilan lämmitys, mitä suurempi lämpötila, sitä parempi. 
 Lattialämmityksen kytkeminen niin pian kuin mahdollista (ei jälkihoidon ai-
kana) ja lattian lämpötilanpitäminen mahdollisimman korkeana.  
 Pidetään mahdollisimman pieni suhteellinen kosteus tilassa. (Kun ulkoil-
man suhteellinen kosteus matala, tuuletetaan ja kun se on korkea, kuiva-
taan sisäilmaa ilmankuivaimilla) 
 Lattian puhtaus 
 Ilmavirta lattiapintaa myöten 
 
Yksi tapa varmistaa riittävän nopea kuivuminen on käyttää nopeammin päällys-
tettävää betonia. Niiden työstettävyys on kuitenkin hankalampaa koska ne ovat 
liisterimäisempiä kuin normaali betoni. Nopeasti päällystettävä betoni jäykistyy 
nopeammin ja jälkihoito on huomattavasti enemmän huolellisuutta vaativaa. Li-
säksi nopeasti kuivuva betoni on hinnaltaan korkeampaa. (Rudus 2020.)  
6.4 Puurunko- ja vesikattorakenteiden jäykistys 
Rakennejärjestelmän tulee kestää ulkoisten vaakakuormien ja ulkoisista pysty-
kuormista aiheutuvien vaakakuormien aiheuttamat rasitukset. Ulkoisiksi vaaka-
kuormiksi lasketaan myös rakennuksen sisällä kiihtyvyysvoimista, esimerkiksi 
nosturien jarruvoimista, aiheutuvat voimat. Kaikki edellä mainitut kuormat on vie-
tävä perustuksille.  
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Yksittäisten rakennusosien tulee kestää rakenteen sisäisistä voimista syntyvät 
rasitukset. Tällaisia rasituksia syntyy rakenteeseen, kun rakenteiden geometria 
poikkeaa joko geometrisesti tai fysikaalisilta ominaisuuksiltaan ideaalisesti vir-
heettömästä rakenteesta. Näitä voimia ei tarvitse siirtää perustuksille, vaan riit-
tää, että ne on otettu vastaan rakennesysteemin sisällä. Mitoitusta näille voimille 
kutsutaan usein stabiiliusmitoitukseksi. Jäykistys käsittää siis – koko rakennuk-
sen jäykistyksen ja – yksittäisten komponenttien muodostaman kokonaisuuden 
sisäisen jäykistyksen. (Puurakenteiden jäykistysohje 2006, 4.) 
Puurakenteisissa pientaloissa ulkoiset vaakakuormat ovat käytännössä tuulen ai-
heuttamia vaakakuormia. Seinät jäykistetään tuulesta aiheutuvia voimia vastaan. 
Jäykistys tehdään yleensä tuulensuojalevytyksen avulla. Seinän jäykistyskapasi-
teetin lisäämiseksi sisälevytys voidaan ottaa osaksi jäykistystä ja lisäksi voidaan 
käyttää seinään kiinnitettäviä vinotukia. 
NR-ristikoihin kohdistuu tuulikuorman lisäksi myös lumikuormaa ja vesikaton ra-
kenteista itsestään aiheutuvaa pystysuuntaista kuormaa. Pystykuormat aiheutta-
vat ristikkorakenteessa oleviin paarteisiin ja sauvoihin voimia, jotka pyrkivät 
muuttamaan ristikkorakenteen hoikkien sauvarakenteiden ja paarteiden muotoa. 
Ristikkorakenteissa sauvarakenteet ja paarteet ”antavat periksi” eli pyrkivät nur-
jahtamaan niiden heikommassa suunnassa niiden rasituskestävyyden ylittyessä. 
Nurjahtaminen estetään nurjahdustuennoilla (Kuvio 10). Vesikattoon ja ulkosei-
niin vaikuttava tuulikuorma, sekä katoilta ja välipohjasta tulevat pystykuormat joh-
detaan jäykkien ulko- ja väliseinärakenteiden kautta perustuksille ja edelleen 
maaperään. Jäykistyksen tarkoitus on estää rakennusta kaatumasta ja estää hai-





Kuvio 10. Esimerkki ristikoiden sauvojen nurjahdustuennasta (Rakennelaskelmat 
As Oy Oulun Tahtimarssi, Talo A  2020).  
 
Ristikkokentän alapaarretaso toimii jäykistettynä tasorakenteena joka siirtää sen 
kautta välittyvät seinien ja vesikaton kuormat hallitusti perustuksille. Jäykistys 
tehdään yleensä vinolaudoituksella 45 asteen kulmassa ristikoiden alapaarteisiin 
nähden. Rakennesuunnittelija voi mitoittaa myös alapaarretason jäykistyksessä 
käytettäväksi sisäkaton kipsilevyä.   
Yläpaarretasolta voimat siirretään ristikoiden alapaarretasolle ja edelleen ulko-
seinille ruoteiden-, levykentän-, sekä vinolautojen avulla asennetaan tuulijäykis-
teiksi vinoon yläpaarteisiin nähden. Huopakatteen alustana oleva levy mitoitetaan 




Ristikoiden pystysauvoihin asennettavat vinolaudoitukset (Kuvio 11) estävät ris-
tikoita kaatumasta ja toimivat ristikkokentän sisäisen jäykistyssysteemin osina 
estäen ristikoiden yläpaarteita nurjahtamasta sen poikittaisuunnassa.  
 
Kuvio 11. Esimerkki ristikoiden pystysauvoihin asennettavasta tuulisidonnasta 
(Rakennesuunnitelmat As Oy Oulun tahtimarssi 2020). 
 
Ulkoseinät jäykistetään tyypillisesti tuulensuojalevyllä sekä tarvittaessa lisäksi va-
nerilla sekä sisäpuolisella kipsilevyllä. Joskus joudutaan käyttämään vinorevauk-
sia, mutta niitä pyritään suunnitelmissa välttämään. Rungon jäykistystapa tulee 
aina tarkistaa suunnitelmista.  
 
”Kipsilevyjen päätysauman takana pitää olla tuki, joka siirtää jäykistävästä kipsi-
levystä kuormat runkotolpille. Tuen voi mitoittaa RIL 205-1-2009 mukaisesti, jos 
tukena on lauta yms. Tärkeää on tällöin oikein loveta runkotolppaan ko. tuote ja 
sekä ottaa huomioon eristeen leikkaus ko. kohdin tuotteen paksuuden verran 
pois. Tämän lisäksi kannattaa huomioida laudan jatkaminen runkotolpan kohdalla 
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siten, että reunaetäisyyden ovat kiinnikkeillä vähintään samat kuin kipsilevyn kiin-
nityksessä suoraan runkotolppaan”. (Kipsilevyjäykistysrakenteiden suunnitte-
luohje 2017.) 
6.5 Palo-osastoinnit 
Rakennukset jaetaan paloluokkiin niiden käyttötarkoituksen vaativuudesta, 
koosta ja kerroslukumäärästä riippuen. Rakennukset jaetaan kolmeen eri palo-
luokkaan P1,P2 ja P3. Yleensä kerrostalot kuuluvat luokkaan P1, teollisuusra-
kennukset luokkaan P2 ja pientalot luokkaan P3.  
Rakennusosien paloluokituksen lähtökohtana ja tavoitteena on estää rakennuk-
sen sortuminen ja palon leviäminen mahdollisesta tulipalossa joko kokonaan tai 
tietyn ajan. Henkilöturvallisuuden tai vahinkojen suuruuden takia voi olla tarpeen, 
että rakennuksen tulee kestää sortumatta koko palokuorman palaminen ja jääh-
tyminen. (Gyproc 2020.) 
Rakennusosien paloluokituksen avulla ilmaistaan se aika minuutteina, jonka ra-
kennusosan tulee säilyttää kantavuutensa ja/tai osastoivuutensa. Rakennus-
osien palorasitus on standardoidun lämpötila-aikakäyrän mukainen. Rakennus-
osat jaetaan paloluokkiin kantavuuden R, tiiviyden E ja eristävyyden I sekä pa-
lonkestävyysajan perusteella (15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240). Merkintää 
voidaan täydentää tunnuksella M iskunkestävyys. (Gyproc 2020.) 
P3- luokan rakennusten palo-osastoinnit ovat yleensä EI-30 ja EI-60 luokituksen 
mukaisia palo-osastointeja. Niiden rakenneosien palonkestävyys, jotka kannatte-
levat ja tukevat palo-osastoivaa rakenneosaa tulee olla kannateltavan paloluoki-
tuksen mukaisesti REI-30 tai REI-60. (Gyproc 2020.) 
R-kirjain merkitsee rakenteen kantavuutta vaaditun palonkestoajan.  Kantavuu-
den toteamiseksi rakennetta kuormitetaan kokeessa palotilannetta vastaavalla 
kuormalla, joka on pienempi kuin normaalilämpötilan kuorma. Kuormituksen suu-
ruus vaihtelee tavallisesti 30-60% rakennusosasta riippuen. (Gyproc 2020.) 
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E-kirjain merkitsee osastoivuutta vaaditun palonkestoajan. Osastoivuusvaati-
muksen täyttymisen totetamiseksi varmistetaan rakennusosan tiiviys (E) ja eris-
tyvyys (I). Jotta tiiviysvaatimus täyttyy kokeessa, ei rakennusosaan saa kokeen 
aikana syntyä rakoja eikä liekkejä saa esiintyä tulen vastakkaisella puolella. 
(Gyproc 2020.) 
Eristyvyys I: Eristyvyysvaatimuksen täyttyminen todennetaan lämpötilamittaus-
ten avulla. Lämpötilat mitataan palotilan vastakkaiselta puolelta koekappaleen 
pinnalta. Lisävaatiumuksia voi olla myös savutiiviyden (S), suljinlaitteen (C), is-
kukuorman (M) ja säteilyn (W) suhteen. (Gyproc 2020.) 
6.6 Rakennusmateriaalien paloluokitus 
Rakennusmateriaaleille on annettu paloluokitus sen mukaan, miten ne osallistu-
vat paloon tai käyttäytyvät palossa. Rakennustarvikkeiden luokat lukuun otta-
matta lattiapäällysteitä ja putkimaisia lämmöneristeitä kuvataan merkinnöillä: A1, 
A2, B, C, D, E, F. Savun tuotto ja palava pisarointi ilmaistaan lisämääreillä s ja d. 
Savun tuoton luokitus on s1, s2, s3 ja palavan pisaroinnin d0, d1, d2. Kipsikar-
tonkilevyjen paloluokitus on A2-s1, d0, eli se katsotaan materiaaliksi, jonka osal-
listuminen paloon on hyvin rajoitettu, jonka savuntuotto on hyvin vähäistä ja jossa 
ei esiinny palavia pisaroita tai osia. (Gyproc 2020.) 
Alla selitettynä rakennustarvikkeiden paloluokat: 
A1 = Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon (palamaton). 
A2 = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu.  
B = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu.  
C = Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti.  
D = Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä.  
E = Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä.  
F = Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty. 
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s1 = Savuntuotto on erittäin vähäistä.  
s2 = Savuntuotto on vähäistä.  
s3 = Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia. 
d0 = Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.  
d1 = Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti.  
d2 = Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia. 
Luokat A1 ja F esiintyvät aina ilman lisämääreitä. E ilman lisämäärettä tarkoittaa, 
että tarvikkeesta ei irtoa palavia pisaroita. Kaikki muut luokat sisältävät myös li-

























Laadukkaassa ja taloudellisesti kestävässä perustajaurakoinnissa oikean laadun 
tuottaminen on ensiarvoisen tärkeää yrityksen kannattavuuden kannalta. Toimin-
nan laadun systemaattisella ohjauksella yrityksen rakennustyömaiden toiminnot 
ja käytännöt voidaan yhtenäistää ja tätä kautta toiminnan ja tuotteiden vaadittua 
tasoa voidaan seurata ja parantaa. Keinoja ohjata laatua on monenlaisia. Erilai-
set toiminnanohjausjärjestelmät ja filosofiat kuten LEAN-ajattelu ovat käytössä 
myös rakennusalalla, mutta yritystasolla yritys valitsee itse sopivan tavan ohjata 
toimintaansa laadun tuottamiseen. 
Laadun tasoa arvioitaessa, puhutaan tavoitteen mukaisesta, yli- tai alilaadusta. 
Yksinkertaisesti sanottuna laatu on oikeaa, kun se on vaatimusten mukaista ja 
siihen järkevä toiminta pyrkii. Laatu on toiminnan laadun lisäksi mm. oikein mitoi-
tettuja resursseja, rakenteita, tehokasta toimintaa ja mahdollisimman pientä ma-
teriaalihukkaa. Laadulle tulee asettaa selkeät tavoitteet, jotka voidaan mitata. 
Suunnittelemalla toiminta varmistetaan laadunvarmistuksen avulla vaadittu tulos. 
Laadunvarmistus ja siihen liittyvät valvonta ja tarkistusmenetelmät ovat konkreet-
tisia työmaiden laatutehtäviä, joiden avulla laatua ja yrityksen toimintaa ohjataan 
sidosryhmiltä saadun palautteen avulla. Laadunvarmistuksen suunnittelu tehos-
taa toimintaa tekemällä toiminnot systemaattiseksi ja mitattavaksi. 
Yrityksen toiminnan ollessa pienimuotoista, tuotanto on mahdollista toteuttaa 
kohtuullisen pienellä vaivalla sekä vähäisin virhein ilman johdonmukaisia laadun-
varmistustoimenpiteitä. Suunnittelemattomuus ja systemaattisuuden puutteen ta-
kia järjestelmä on kuitenkin herkkä muutoksille esimerkiksi vastuuhenkilöiden 
vaihtuessa.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda perusteet yhtenäisille ja vakioiduille laadun-
varmistusmenetelmille perustajaurakointina toteutettaville rakennustyömaille pal-
velemaan rakennusliikkeen toimintaa.  
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Työssä saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Tavoitteiden asettelun mukaisesti 
työssä luotiin ohjeet ja dokumenttipohjat, joiden avulla voidaan tehdä laadunvar-
mistus rakennusliikkeen työmailla. Opinnäytetyössä esitetyt laadun kannalta kriit-
tiset rakenteet ja niihin liittyvä laadunvarmistus lisää työmaalla tietoa rakenteiden 
toiminnasta sekä työnjohtajien, että työntekijöiden keskuudessa ja tätä kautta pa-
rantaa laatua. Työssä esitetyt laadunvarmistuksen perusteet auttavat myös yri-
tyksen toimintajärjestelmän kehittämisessä ja tätä kautta voidaan olettaa yrityk-
sen laaduntuottokyvyn parantuvan. 
Laatutoiminnot vaativat jatkuvaa kehittämistä ja pitkäjänteisyyttä, ja juuri siitä 
syystä opinnäytetyössä ei tavoiteltu valmiita, kokonaan aukikirjoitettuja ohjeita. 
Myös vaaditut laadunvarmistustoimenpiteet vaihtelevat työmaiden välillä ja siitä 
syystä työmaata palvelevat ohjeet ja dokumentit tulee muokata kohdekohtaisesti. 
Työn tekemisen alkuvaiheen aikana puhjennut korona-virus epidemia hankaloitti 
huomattavasti lähdeaineiston saatavuutta ja hidastutti näin ollen työn valmistu-
mista. Kirjastojen ollessa kiinni, kirjallisten lähteiden saaminen oli aika ajoin haas-
tavaa ja monimutkaista ja jouduinkin turvautumaan paljon verkkojulkaisuihin sekä 
www-sivuihin. Onnekseni voin kuitenkin todeta, että aikaisemmasta rakennus-
mestarin koulutuksesta tallentamani aineisto ja tieto auttoivat paljon. Myös usean 


















Anttonen, K. 2015. Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Talonraken-
nusteollisuus ry. Viitattu 10.4.2020  https://www.rakennusteollisuus.fi/Ajankoh-
taista/Koulutus--ja-esitysaineistot1/2015/tyomaan-laadunhallinta-7.4.2015/.  
Asuntokauppalaki 23.9.1994/843. 
Betonilattioiden jälkihoito, BLY-3. Suomen betonilattiayhdistys ry. Viitattu 
14.4.2020 http://www.bly.fi/fi/Julkaisut.html. 
Betonitekniikan oppikirja, BY201. 2018 Helsinki: Suomen betoniyhdistys ry. 
by 65 Betoninormit 2016. 2017,4., tarkistettu painos. Helsinki: Suomen betoniyh-
distys ry. 
Finnsementti 2020. Betonin lujuus. viitattu 14.4.2020 https://finnsementti.fi/palve-
lut/tietoa-betonista/betonin-lujuus/. 
Gyproc 2020.Paloluokitusjärjestelmät. Viitattu 12.4.2020 https://www.gyp-
roc.fi/suunnittelu/paloturvallisuus/paloluokitusj%C3%A4rjestelm%C3%A4t. 
Kankainen, J & Junnonen, J. 2001. Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoi-
minnot. Helsinki: Rakennustieto. 
Kankainen, J. & Junnonen, J. 2016. Urakoitsijan sopimusasiat. Helsinki: Raken-
nustieto. 
Kipsilevyjäykistysrakenteiden suunnitteluohje. 2017. Saint-Gobain. Viitattu 
12.4.2020 https://www.gyproc.fi/sites/gypsum.nordic.master/files/gyproc-site/do-
cument-files/fi/Gyproc_jaykistyssertifikaatti_suunnitteluohjeet_012017.pdf. 
Kuhanen, P. & Hännikäinen, J. 2009. Uudistalon vastaanotto. Helsinki: Kiinteis-
töalan kustannus Oy. 
Liuksiala, A & Stoor, P. 2014. Rakennussopimukset. Helsinki: Rakennustieto. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132. 
51 
 
Pietilä, E. 2015.Betonirakenteiden raudoittaminen eurokoodin mukaisesti. Kare-
lia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 
Puurakenteiden jäykistyssuunnittelun ohje 9.10.2006. VTT. Viitattu 12.4.2020 
https://www.vttresearch.com/sites/default/files/julkaisut/muut/2006/jaykis-
tys_2006.pdf. 
Rakennelaskelmat As Oy Oulun Tahtimarssi, Talo A. 2020. Keminmaan puura-
kenne.  
Rakennesuunnitelmat As Oy Oulun tahtimarssi. 2020. Rakennusliike A Vänttilä 
Oy. 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 3., uudistettu painos. Hel-
sinki: Rakennustieto. 
Rakennustöiden laatu 2017. 11., uudistettu painos. Helsinki: Rakennustieto. 
Rudus Oy 2020. Betoniakatemia Rasitusluokat. Viitattu 11.4.2020 
https://www.rudus.fi/palvelut/betoniakatemia/betonikoulujen-sisaltojen-esittely#. 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Hel-
sinki: Ympäristöministeriö. Viitattu 11.4.2020 https://www.ym.fi/download/no-
name/%7B940FA2F9-B175-43DE-8453-7FB46CBB3976%7D/132600. 
Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta. 













Liite 1.  Työmaan laatusuunnitelmamalli 
Liite 2.  Kosteudenhallinta-asiakirjamalli 




















































































TYÖMAA ................................................................................................................................................................ 1 
VASTUIDEN JAKO ................................................................................................................................................. 1 
LAADUNVARMISTUSMATRIISI ............................................................................................................................ 1 
POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI ...................................................................................................... 3 
TEKNISET TOTEUTUSRISKIT ............................................................................................................................. 3 
HANKINTARISKIT ............................................................................................................................................... 4 
TYÖMAAN HALLINTARISKIT ............................................................................................................................. 4 
TYÖTURVALLISUUSRISKIT ................................................................................................................................ 5 
YMPÄRISTÖRISKIT ............................................................................................................................................. 5 
KUSTANNUSTEN HALLINTA ............................................................................................................................. 6 
TYÖMAAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA TEHTÄVIEN JAKO ............................................................................ 6 
LAATU- JA TURVALLISUUSASIAKIRJAT ............................................................................................................. 6 
LAATU- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMAT.................................................................................................... 7 
LUVAT JA ILMOITUKSET .................................................................................................................................... 7 
SOPIMUKSET ...................................................................................................................................................... 8 
TYÖMAAN HALLINTA ........................................................................................................................................ 8 












Rakennettavan yhtiön nimi:   















VASTUUNJAKO PÄÄTOTEUTTAJAN ORGANISAATIOSSA 




Laatu- ja turvallisuussuunnitelmat, laadunvalvonnan pöytäkirjaaminen, 
toteutuksen seuranta, viranomaisasiointi ja katselmukset, työnjohtotehtävät, 
lupa-asiat, asiakashallinta, hankinnat, työmaapäiväkirja, hankinnat, 
aikataulutus, lisä ja muutostöiden hallinta, luovutuskansiot, laskujen tarkastus 
Työmaamestari Työturvallisuudesta vastaava, työturvallisuuden seuranta, laadunvalvonta, 
aikataulutus, hankinnat, työnjohto, toteutuksen dokumentointi, 







TS=tehtäväsuunnitelma, AP=aloituspalaveri, MT=mallityö, TM=tarkemittaus, K=kokeet, VA=valokuvaus, 
VO=vastaanottokatselmus 
DOKUMENTOITAVAT 
LP=laaturaportti, VA=valokuvaus, PT=pöytäkirja, KP=kelpoisuustodistus 
OMA=omatuotanto, AU=aliurakka, AH=alihankinta (rakennusosa tai tuote) 
LAADUNVARMISTUSMATRIISI 
TEHTÄVÄT TYÖT/VAIHEET 
  VARMISTUSTAPA DOKUMENTOINTITAPA  
TYÖVAIHE/TEHTÄVÄ TOTEUTUS TS AP MT TM K VO LP VA KP VASTUU
Kanaalit ja 
putkikaivannot 
           
aluekaapelit            
pohjarakennus            
Täyttötyöt            
Runkorakenteet            
Lämmöneristys ja 
tuulensuoja 
           
Höyrynsulku            
Vesikattorakenteet            
Alapohjalaatat            
Lattialämmitys            
LVI asennukset 
alapohjassa 
           
LVI asennukset 
väliseinissä 
           
LVI asennukset väli- ja 
yläpohjassa 
           
Julkisivuverhoukset            
Ikkunat ja ulko-ovet            
Väliseinät            
Sisäkatot            
Vesieristykset            
Laatoitukset            
saunat            
Väliovet ja listoitukset            
Kiintokalustus            
Piha-alueen 
pintarakenteet  
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Kiintokalustus            
Piha-alueen 
pintarakenteet  
           
Piha-alueen varustelu OMA           
Rakennusten 
sähköistys 
AH           
Sähkökalustus AH           
LVI-Kalustus AH           
            
            
 
Matriisi täytetään työmaakohtaisesti ja täydennetään tarvittaessa 
POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 
TEKNISET TOTEUTUSRISKIT 
RISKIN KUVAUS TOIMENPITEET VASTUU HOIDETTU 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    








RISKIN KUVAUS TOIMENPITEET VASTUU HOIDETTU 
    
    
    
    
    
    
    
    




RISKIN KUVAUS TOIMENPITEET VASTUU HOIDETTU 
    
    
    
    
    
    









RISKIN KUVAUS TOIMENPITEET VASTUU HOIDETTU 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
YMPÄRISTÖRISKIT 
RISKIN KUVAUS TOIMENPITEET VASTUU HOIDETTU 
    
    
    










RISKIN KUVAUS TOIMENPITEET VASTUU HOIDETTU 
    
    
    
    
    
    
 
 
TYÖMAAORGANISAATION TEHTÄVÄT JA TEHTÄVIEN JAKO 
TJ=toimitusjohtaja, VTJ=vastaava työnjohtaja, TM=työmaamestari, KVV=vesi- ja viemäritöistä vastaava 
työnjohtaja, IV=ilmanvaihtotöistä vastaava työnjohtaja, SÄ=sähköurakoitsija, LVI=lvi-urakoitsija, 
PI=pintaurakoitsija 
LAATU- JA TURVALLISUUSASIAKIRJAT 
TEHTÄVÄ VASTUU HOIDETTU EI TARVITA 
Työmaan laatusuunnitelma    
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma    
Rakennuttajan turvallisuusasiakirjan, -sääntöjen ja 
menettelyohjeiden laadinta 
   
Laadunvarmistusmatriisi    
Työmaan turvallisuussuunnitelman ja 
työturvallisuuskansion laadinta 
   
Potentiaalisten ongelmien analyysi    
Työmaa-alueen käyttösuunnitelma ja sen päivitys    
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LAATU- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMAT 
TEHTÄVÄ VASTUU HOIDETTU EI TARVITA 
tehtäväsuunnitelmat    
Putoamissuojausuunnitelma    
Työmaan sähköistys- ja valaistussuunnitelma    
Räjäytystyösuunnitelma    
Kaivutyösuunnitelma    
Muottityösuunnitelma    
Purkutyösuunnitelma    
melunhallintasuunnitelma    
Ympäristösuunnitelma    
Betonityösuunnitelma    
Jätehuoltosuunnitelma    
Ympäristöriskien arviontisuunnitelma    
Nosto- ja siirtotyösuunnitelma    
Tulitöiden valvontasuunnitelma    
Palo- ja pelastussuunnitelma    
Asbestipurkutyösuunnitelma    
Logistiikkasuunnitelma    
Talvityösuunnitelmat    
Telinesuunnitelma    
Kone- ja kalustosuunnitelma    
 
LUVAT JA ILMOITUKSET 
TEHTÄVÄ VASTUU HOIDETTU EI TARVITA 
Rakennusluvan hakeminen    
Rakennustyön ennakkoaloituslupahakemus    
Katu- ja yleisten alueiden käyttölupien hakeminen    
Vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus    
KVV ja IV työnjohtajien hakemukset    
Kaivuluvat    
Rakennustyön ennakkoilmoitus    
Aloitusilmoitus rakennusvalvontavirastoon    
Louhinta-/räjäytystyöilmoitus poliisi- ja 
pelastusviranomaiselle sekä STUKILLE 
   
Meluilmoitus    
Purkulupa    
Purkutyön aloitusilmoitus    
asbestityön ennakkoilmoitus 
työsuojeluviranomaiselle 
   
Kemikaali- ja nestekaasuilmoitus 
pelastusviranomaiselle 












Piiloon jäävien työvaiheiden tarkastus ja 
dokumentointi 
   
Lisä- ja muutostöiden hallinta    
Käyttö- ja huolto ohjeen laadinta    
lisä- ja muutostöiden taloudellinen tarkastus    
Loppupalaveri työmaan sujuvuudesta    
TIEDOTTAMINEN    
Työmaakokoukset    
Aliurakoitsijoille tiedottaminen muutoksista    
AIKATAULUT    
Yleisaikataulu    
Viikkoaikataulu    
Hankinta-aikataulu    
Suunnitelma-aikataulu    
TATE-aikataulu    
Rakennusvaiheen aikataulu    
Runkovaiheen aikataulu    
Sisävalmistusvaiheen aikataulu    
Viimeistelyvaiheen aikataulu    
luovutusaikataulu    
HANKINNAT    
Kalustohankinnat    
materiaalihankinnat    
Aliurakat    
TYÖTURVALLISUUS    
Työturvallisuustarkastukset työmaalla    
Koneiden ja laitteiden kunnossapito ja huolto    
Työmaan siisteydestä ja jätehuollosta 
huolehtiminen 
   
 
 
TYÖMAAN LAADUNVARMISTUKSEN PERIAATTEET  
Laadunohjaus ja tuotannon suunnittelu 
 
 Ennen uuden työvaiheen aloittamista työntekijöiden kanssa pidetään aloituspalaveri 
 Työtä seurataan koko vaiheen ajan ja työvaiheen valmistuttua työn laatu tarkastetaan ja 
vastaanotetaan (rutiininomaisia työvaiheita ei ole tarpeen kirjata) 
 työmaasuunnittelun ohjauksen vastuut on yksilöity liitteenä olevassa 
tarkastusasiakirjassa 
 työsuunnittelu tehdään tarvittaessa aliurakoitsijoiden kanssa (esim. tavanomaisesta 
poikkeava työ tai uusi urakoitsija) 














 Hankinnoista laaditaan hankintasuunnitelma, jossa määritetään kriittisten ja 
merkittävimpien hankintojen ajankohta ja hankinnasta vastaava 
 Aliurakointisopimuksiin määritetään rakentamisaika sopimuksen mukaiseen 
rakennusaikaan pohjautuen 
 aliurakoitsijoiden kanssa sovitaan työmaan ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä 
 
Työmaan katselmukset ja malliasennukset 
 
 Perustajaurakoinnissa/tavanomaisilla työmailla malliasennukset eivät yleensä ole 
tarpeen 
 Työmaan luonteesta riippuen tehdään tarvittavista työvaiheista malliasennukset 





 Työmaalla pidetään viikkopalavereja työvaiheen mukaan tarvittaessa työmaalla 
työskenteleville 
 Urakoissijapalavereja pidetään tarvittaessa. Koollekutsujana toimii vastaava työnjohtaja. 
 Työmaakokoukset pidetään tarvittaessa ennen suurimpien työvaiheiden aloittamista, 
kokouksessa tulee olla läsnä rakennusliikkeen edustaja(t), suunnittelijat, aliurakoitsijat 
ja kohteen valvoja 
 
Työmaan tiedonkulku ja kirjaukset 
 
 Työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa 









































RAKENNUSLIIKE A VÄNTTILÄ OY 
KOSTEUDENHALLINTA-ASIAKIRJA 
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_____TYÖMAALLA ON KÄYTÖSSÄ KUIVAKETJU-10 JÄRJESTELMÄ   
_____TYÖMAALLA EI OLE KÄYTÖSSÄ KUIVAKETJU-10 JÄRJESTELMÄÄ. TYÖMAAN 
KOSTEUDENHALLINTASELVITYS  TEHDÄÄN MUULLA  JÄRJESTELMÄLLÄ  
TYÖMAALLA KÄYTETTÄVÄ MUU KOSTEUDENHALLINTAMENETTELY: 




Alustava kosteudenhallintasuunnitelma tukee työmaan kosteudenhallintsuunnittelua. se on työmaan 
ensimmäinen kosteudenhallintasuunitelma, joka täydentyy esimerkiksi KK-10 järjestelmällä. 
Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteet ovat:  
• Estää kosteusvaurioiden synty  
• Varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä  
• Vähentää kuivatustarvetta  
• Pienentää materiaalihukkaa 
 
Työmaan kosteudenhallinnalla varmistetaan rakennuksen käyttäjille terveydellisten haittojen kannalta 
turvallinen ympäristö sekä saadaan rakentamiskustannuksissa säästöjä.  
Työmaan kosteudenhallinta voidaan jakaa seuraaviin osiin:  
• Kosteusriskien kartoitus 
• Olosuhdehallinta  
• Kosteusmittaussuunnitelma  
• Organisointi, seuranta ja valvonta 
 
Kosteusriskien kartoituksessa käydään läpi kaikki työmaan rakennedetaljit ja arvioidaan niiden 
riskialttius rakenteen kosteusteknisen toiminnan ja työmaatoteutuksen kannalta. Tarvittaessa 
suunnitelmia voidaan tarkentaa ja antaa toimenpideohjeita työmaalle esim. materiaalivalinnoista, 






















Työmaan olosuhteiden hallinnalla pyritään minimoimaan rakennusten kosteusriskit sekä 
varmistamaan että kohteet voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisessa aikataulussa erilaisissa 
sääolosuhteissa. Olosuhteiden hallinnassa olennaisena osana on oikein tehdyt rakenteiden 
suojaustoimenpiteet. Työkohteen kunnollisella suojauksella, joka voidaan tehdä erillisillä sääsuojilla tai 
julkisivusuojilla, estetään tuotteiden vaurioituminen ja  
Ulkonäöllisten ja muiden laatuvirheiden syntyminen sekä terveyshaittoja aiheuttavien 
mikrobikasvustojen syntyminen, mutta sillä parannetaan usein myös työolosuhteita, jolloin 
työmukavuus ja -tehokkuus paranevat, sairastumisalttius vähenee sekä työnlaatu paranee. 
Huomattavaa on myös lumi ja sulatustarpeen väheneminen.  
 
LAATUTAVOITTEET 
Talot rakennetaan nopeasti säänpitäväksi ja talon lämmitysjärjestelmä pyritään saamaan 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa käyttöön. Rakenteiden kuivatus pyritään toteuttamaan 
lämmityksen ja tuuletuksen avulla. Rakennusmateriaalit pyritään toimittamaan työmaalle oikea-
aikaisesti, jotta vältytään varastoinnilta. Varastoitavat materiaalit suojataan kosteudelta 
materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan. Ennen pintamateriaalien asentamista varmistutaan alustan 
kosteudesta mittauksin. 
  




RAKENNUSOSA HUOMIOITAVA ASIA HOIDETTU 









Jos salaojaputket, niin 
toiminnan tarkastus 
Perusmaan kaadot 
Pinta- ja kattovesien 
johtaminen jo rakennusaikana 













Yläpohja ja vesikatto Höyrynsulku ehjä ja yhtenäinen 
Vesikattojen läpiviennit 
Vaurioille alttiita vesikattotöitä 





Välipohjat mahdollisten vesivuotojen 
ilmaiseminen 
 
Märkätilat Kohta 6, Erityisohjeet  
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KUIVUMISAJAT 
Betonirakenteiden kuivattaminen aloitetaan kaksi viikkoa valun jälkeen. Kuivumisolosuhteet: +20⁰ C, RH 
>50 %. Jos lämmitys ja tuuletus eivät riitä olosuhteiden hallintaan, käytettään ilmankuivaimia.  
Alapohja + lautaparketti 
Lautaparketin tavoitekosteus on RH 85 %. Kuivumisaika-arvio on 12 viikkoa. Kuivumista on seurattava 
ja työmaa-aikataulu tahdistettava kuivumisarvion mukaan. 
Alapohja + kosteat tilat. Vedeneristeen ja keraamisten laattojen tavoitekosteus on RH 90 %. 
Kuivumisaika-arvio on 7 viikkoa. Kuivumista on seurattava ja työmaa-aikataulu tahdistettava 
kuivumisarvion mukaan. 
Välipohja + lautaparketti. 
 Lautaparketin tavoitekosteus on RH 85 %. Kuivumisaika-arvio on 9 viikkoa. Kuivumista on seurattava ja 
työmaa-aikataulu tahdistettava kuivumisarvion mukaan. 
OLOSUHDEHALLINTA 
Rakennukset kuivataan lämmityksen ja tuuletuksen avulla. Tarvittaessa käytetään ilmankuivaimia. 
Lämpötila pidetään +20⁰C rakennuksen omalla lämmitysjärjestelmällä ja tarvittaessa käytetään 
lisälämmitystä. Ilman suhteellinen kosteus pidetään korkeintaan RH 50 % säätelemällä tuuletusta. 
Lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurataan mittauksin. Betonipintojen jälkihoitona käytetään 
muovikalvoa, joka poistetaan betonin saavutettua riittävän lujuuden. Rakennuksesta pyritään saamaan 
vesitiivis mahdollisimman nopeasti. Betonilaatalle satanut vesi poistetaan vesi-imurilla. Yläpohja 
tehdään kuivissa olosuhteissa. Materiaalien toimitukset työmaalle pyritään ajoittamaan siten, että 
varastointiaika olisi mahdollisimman pieni. Materiaalit säilytetään kuivissa olosuhteissa. 
ERITYISOHJEET 
Märkätilojen kosteutta seurataan mittauksin. Vedeneristystöitä ei aloiteta ennen kuin mittauksilla on 
varmistuttu, että alustan tavoitekosteus on saavutettu. Ennen päällystystöitä varmistutaan kaatojen 
riittävyydestä ja kaivojen toiminnasta. Vedeneristeistä otetaan näytepalat ja tehdään pöytäkirja. 
VALVONTA JA MITTAUS 
Kuivumisolosuhteiden varmistamiseksi sisäilman lämpötilaa ja kosteutta seurataan mittauksin 
päivittäin. Betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaukset suoritetaan ensimmäisen kerran, kun 
vaippa on ummessa ja lämmitys päällä. Seuraava mittaus tehdään 4 viikkoa ennen suunniteltua 
päällystämisajankohtaa. Viimeinen mittaus suoritetaan ennen pintamateriaalin asentamista. 
Tarvittaessa mittauksia suoritetaan useammin. Kosteudet mitataan märkätiloista kahdesta kohdasta, 
alapohjassa neljästä kohdasta ja välipohjassa neljässä kohdassa. Mittaukset tehdään urakoitsijan 
omana työnä kalibroidulla mittalaitteella porareikämittauksin. Kosteuksien mittaamisessa ei saa 

















Lupapäätöksessä määrätyt työnjohtajat hyväksytty
Työmaasuunnitelma tehty
Työmaa-alue rajattu tarpellisilta osin 
Työmaakyltti työmaalla
suojeltavat puut ja kasvit suojattu




Paikan merkintä ja korko tilattu
MAA- JA POHJARAKENTEIDEN LUJUUS JA VAKAUS
Toimenpide
kaivantojen laajuus työvaroineen
kaivantojen vakavuus, tuenta ja luiskaus
Pohjan korkeusasemat suunnitelmien mukaiset
eloperäinen aines poistettu
Pohjarakenteet rakennesuunnitelmien mukaaan













betonointi, tärytys, jälkihoito, talvibetonointi
routasuojaukset
  





















jos salaojat, niin kaivot ja putket tarkastettu
rakennusaikeinen kosteudenhallinta 
radonsuojaus suunnitelmien mukainen
eloperäinen aines poistettu alapohjasta
alapohjan täyttötyöt tehty suunnitelmien mukaisista materiaaleista
alapohjan lämmöneristys suunnitelmien mukaan
alapohjan liittymien ja läpivientien tiivistys
maanvaraisen lattian raudoitus suunnitelmien mukainen
maanvaraisen lattian valu
Ulkoseinien höyryn- ja ilmantiiveys varmistettu
lämmöneristeet oikein asennettu
tuulensuoja oikein asennettu(yhtenäinen ja saumat tiiviit, kiinnitys)
ulkoseinän tuuletus yhtenäinen ja sunnitelmien mukainen
Julkisivujen säänkesto
Ulkoikkunat ja ovet-liittyminen muuhun vaippaan tiivis ja oikea
Ulko-ikkunoiden ja ovien Pellitykset
Yläpohjan höyryn-/ilmantiiveys varmistettu
Yläpohjan lämmöneristeet suunnitelmien mukaiset 






Vedeneristystyöt suoritettu oikein ja valmistajan ohjeen mukaan
saunan seinien- ja kattojen rakenteet tuulettuvat/suunn. Mukaiset
Sokkelien korkeudet suun. Mukaiset
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pintavesien ohajus rakennuksen vierellä
kattovesien poisjohtaminen
piha-alueen sadevesikaivot




sisäportaat, luiskat, kaiteet ja käsijohteet
 lasirakenteet sisä- ja ulkotiloissa
Ulkoportaat, luiskat, käsijohteet ja kaiteet
Vesikaton turvavarusteet, lumiesteet
pääsy ullakolle ja vesikatolle
MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET
Toimenpide Tarkastaja tehty
Ulkoseinien rakenteet ja läpiviennit
Ulko-ovet ja ikkunat
Yläpohjan rakenteet ja läpiviennit
Väliseinien rakenteet ja läpiviennit
Väliovet
Välipohjan rakenteet ja läpiviennit
TYÖVAIHEIDEN TARKASTUKSET
KANTAVAT JA JÄYKISTÄVÄT ULKOSEINÄT
Toimenpide Tarkastaja tehty
Kantavat palkit oikein asennettu ja kiinnitetty
Runko suunnitelmien mukainen
jäykistävä levytys asennettu riittävän tiheästi ja oikeilla kiinnikkeillä
Tukipinnat runkotolpissa suunnitelmien mukaiset
Seinien ankkurointi perustuksiin suunnitelmien mukainen
sisäpuolen koolaussuunta suunnitelmien mukainen(vaaka/pysty)
kiinnikkeet ja kiinnikemäärät liitoksissa suunnitelmien mukaan
runko, levyt ja eristeet kuivat ennen pinnoituksia
KANTAVAT JA JÄYKISTÄVÄT VÄLISEINÄT
Toimenpide Tarkastaja tehty
Kantavat palkit oikein asennettu ja kiinnitetty
runko suunnitelmien mukainen
jäykistävä levytys asennettu riittävän tiheästi ja oikeilla kiinnikkeillä
Tukipinnat runkotolpissa suunnitelmien mukaiset
Seinien ankkurointi perustuksiin/alapohjalaattaan suunnitelmien mukainen
kiinnikkeet ja kiinnikemäärät liitoksissa suunnitelmien mukaan
  














Kantava palkisto oikein kiinnitetty
Betonilaatan alle tuleva levy/alusmateriaali sopiva 
Välipohjan jäyksitävä levytys oikein kiinnitetty(kiinnikkeet ja tiheys)
Kantavat palkit ulkoseinillä oikein asennettu ja suunnitelmien mukaiset
KANTAVAT JA JÄYKISTÄVÄT YLÄPOHJARAKENTEET
Toimenpide Tarkastaja tehty
NR-ristikot oikein asennettu(tukipinta, paarteiden suoruus, pystysuoruus)
NR-ristikot oikein kiinnitetty(oikeat tukipinnat ja kiinnikkeet sekä kiinnikemäärät)
Kantavat palkit rakennesuunnitelmien mukaan
NR-ristikoiden tuulijäykistys rakennesuunnitelmien mukainen
NR-Yläpohjan tasojäykistys rakennesuunnitelmien mukainen
Nurjahdustuennat ristikkosuunnitelmien mukaiset
Yläpaarretason jäykistys rakennesuunnitelmien mukainen
KATOSTEN JA PARVEKKEIDEN RAKENTEET
Toimenpide Tarkastaja tehty
NR-ristikot oikein asennettu(tukipinta, paarteiden suoruus, pystysuoruus)
NR-ristikot oikein kiinnitetty(oikeat tukipinnat ja kiinnikkeet sekä kiinnikemäärät)
Kantavat palkit rakennesuunnitelmien mukaan
Pilarien kiinnitykset ylä- ja alapäässä rakenensuunnitelmien mukaiset
NR-ristikoiden tuulijäykistys rakennesuunnitelmien mukainen
NR-Yläpohjan tasojäykistys rakennesuunnitelmien mukainen
Nurjahdustuennat ristikkosuunnitelmien mukaiset
Yläpaarretason jäykistys rakennesuunnitelmien mukainen
RAKENNUSTYÖN PÄÄTTYMINEN, ILMOITUS LOPPUKATSELMUSTA VARTEN JA TARKASTUSASIAKIRJAN 
YHTEENVETO ERILLISELLÄ ASIAKIRJALLA(mrl 153§ :n mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten jatarkastusasia-
kirjan yhteenveto-lomake)
  
















ULKOPUOLINEN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTO
Toimenpide Tarkastaja tehty












































Laitteiston tiiviys, painekokeet(vastuuhenkilö kuittaa)
Vesilaitteiston huuhtelu/puhtaus(vastuuhenkilö kuittaa)
Vesikalusteiden paineen ja vesikalusteiden virtaamien mittaus ja säätö(vastuu henkilö k.)









Olemme todenneet, että KVV laitteisto on valmis ja loppukatselmus voidaan KVV tekniikan osalta suorittaa
Paikka ja aika:
KVV-työnjohtajan allekirjoitus:
Rakennusvaiheiden vastuuhenkiö(t) allekirjoitus:
